
รายงานจ าแนกตามผลผลิต/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรการเรง่รดัการใช้จ่ายงบประมาณ  2559   รฐับาลก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย    
ณ.สิ้นไตรมาส 3 ไว้ดงันี ้
 - เปา้หมายงบประมาณภาพรวม  รอ้ยละ  73 
 - เปา้หมายงบลงทุน                 ร้อยละ  61 

วัตถุประสงค์/เปา้หมาย 
 เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าของการเบกิจ่ายงบประมาณจ าแนกตามผลผลติ ว่าในแต่ละ
ผลผลิตมีการเบิกจ่ายเป็นอย่างไร 

ผลการปฏิบัติ 
การเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต งบรายจ่าย งปม.ท้ังสิ้น เบิกจ่าย คิดเป็น 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

1. โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

งบลงทุน 812.4673 641.2250 78.92 171.242 

2. โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งบลงทุน 655.3370 509.4640 77.74 145.873 

3. โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

งบลงทุน 311.8547 191.0410 61.26 120.8137 

4. โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมต่อ
ระบบขนส่ง 

งบลงทุน 1,252.0298 478.9070 38.25 773.1228 

5. การพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้ อปท. รวม 101.7422 71.6430 70.42 30.0992 
งบบุคลากร 40.3467 35.1380 87.09 5.2087 

งบด าเนินงาน 26.0705 19.9050 76.35 6.1655 

งบลงทุน 35.3250 16.6000 46.99 18.725 

6. การบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวง
ชนบท 

รวม 20,697.8712 16,882.7770 81.57 3,815.0942 

งบบุคลากร 641.8199 515.8320 80.37 125.9879 

งบด าเนินงาน 60.8224 88.6860 145.81 -27.8636 

งบลงทุน 19,995.2289 16,278.2590 81.41 3716.9699 

7. การพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท 
 

รวม 21,132.5399 13,954.2281 66.03 7,178.3118 

งบบุคลากร 610.6450 426.7160 69.88 183.929 

งบด าเนินงาน 71.9226 75.6210 105.14 -3.6984 

งบลงทุน 20,439.4723 13,420.0931 65.66 7019.3792 

งบอุดหมุน 8.0000 2.7060 33.83 5.294 
งบรายจ่ายอื่น 2.5000 29.0920 1163.68 -26.592 
รวมทั้งสิ้น 44,963.8421 32,729.2851 72.79 12,234.5570 

 

 



วิเคราะห ์
ผลผลิตที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่ าที่สุด ร้อยละ 38.25 คือ ผลผลิต 

โครงข่ายทางหลวงชนบทเพ่ือการเชื่อมต่อระบบขนส่งเนื่องจากมีรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000  ล้าน
บาท จ านวน 1 รายการ  คือ สาย ฉช 3001 แยก ทล. 314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา  วงเงิน
ทั้งสิ้น 3,787.007   ล้านบาท งบประมาณ 2559  วงเงิน 757.401  ล้านบาท  ลงนามในสัญญา
เมื่อ  30 มิถุนายน 2559  และจะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน กรกฎาคม 2559  ท าให้ผลการ
เบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 3 ต่ า 
 สาเหตุที่ลงนามล่าช้า เป็นรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000  ล้านบาท  การจะลงนามในสัญญา 
จะต้องเสนอ ครม. เพ่ือทราบก่อนลงนามในสัญญา ประกอบกับรายการดังกล่าวมีผู้ประกอบการ
ร้องเรียน ท าให้การเสนอ ครม. ล่าช้า 

ข้อเสนอ 
รายการทีล่งนามในสญัญาแล้ว ใหห้นว่ยที่ด าเนนิการเรง่รัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หรือเบิก

จ่ายเงินลว่งหน้า 15% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




